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 נושאים לטיפול הדיירים לפני גמר השלד

 לכל דיירי פרויקט משואות שלום,

במכתב זה אביא את הדגשים לדברים אותם עליכם לסגור בשלב שלקראת סיום השלד )מיד לאחר יציקת 

 התקרה( וזאת על מנת לאפשר רציפות בהמשך העבודה. 

זאת על מנת שנכין את נקודות החשמל והאינסטלציה המתאימות . תכניות מטבחעליכם להשלים את  .1

 לתכנית המטבח שלכם.

את המשקופים של דלתות החוץ יש להתקין לפני תחילת הטיח. חשוב לסכם  שכן – בחירת דלתות חוץ .2

 תזמון אישי לכל בית תקבלו בנפרד. מיהו הספק, על מנת שיגיע להתקין את המשקופים לפני הטיח.

עליכם לבחור מיהו ספק שלתות הפנים שלכם )גם אם טרם החלטתם סופית על  – ספק דלתות פנים .3

שספק הדלתות יתקין את המשקופים העיוורים לפני תחילת הטיח. בשלב זה סוג הדלת(. זאת על מנת 

 נסגרים סופית מידות הדלת. בהמשך תוכלו להחליט על סוג הדלת ועיצובה.

כפי שפירטתי בדף ההנחיות עם תחילת השלד, נושא המיזוג צריך להיסגר עוד לפני יציקת  – מזגנים .4

זגנים, ומצביע באופן מדויק על מיקום נק' החשמל התקרה. בשלב זה של סיום השלד, מגיע איש המ

 של המזגן ונק' הניקוז שלו. 

כל תוספת נוספת כגון: שואב אבק מרכזי, חימום תת רצפתי, מערכת אזעקה עם חיווט מיוחד, בית  .5

 חכם וכד'. חשוב שהדברים יוכנו לפני הטיח.

 גים נתקין לפני ביצוע הטיח.ת סוג האינטרפוצים עוד לפני הטיח, שכן בחלק מהסומומלץ לבחור א .6

 


